

**ОБРАЗАЦ ПРАВЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина**

Општи геодетски послови

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложе ње)
1.	ЈРЈН: 71355000-1 Геодетске услуге	Отворени поступак/Оквирн и споразум 1086-1-2-60-5- 64/25	„ГРИД“ доо Бања Лука ЈИБ:4404449550003	Вриједност оквирног споразума: 11.948,72 КМ без ПДВ-а 13.980,00 КМ са ПДВ-ом Рок реализације оквирног споразума: 18.07.2025.-31.12.2025. године. Рок плаћања: 30. дан од дана достављања фактуре	1 2	1 2. 3.	Оквирни споразум број: 01/3-5402/25, 14.07.2025. 213-у/25, 18.07.2025. Уговор број: 01/3-5846/25, 31.07.2025. 249-у/25, 06.08.2025. Уговор број: 01/3-6628/25, 04.09.2025. 305-у/25, 12.09.2025.	Обавезе из Уговора број: 01/3-5846/25 извођач је реализовао 10. 08. 2025. г. у вриједности од 6.300,00 КМ без ПДВ-а, а Обавезе из Уговора број: 01/3-6628/25 извођач је реализовао 16. 09. 2025. г. у вриједности од 3.600,00 КМ без ПДВ-а.	Преостала расположив а средства преостала према Оквирном споразуму која нису реализована у дефинисано м року износе 2.048,72 КМ

* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Славиша Савић